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Stauvermeidung an Tagesbaustellen
Auswertung von 13000 Störmeldungen 2001/2002

in Baden-Württemberg

Folgerung: Baustellen zu 30% zu 44% beteiligt.
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Regelungen Stauvermeidung an Tagesbaustellen
2002 neue verwaltungsinterne Regelung zur Vermeidung von 

Verkehrsstaus bei Arbeitsstätten kürzerer Dauer (AkD) in BW
• Regelungen für Eigenregie und für zu vergebende Aufträge

• Fahrstreifenzahl soll beibehalten werden - Standstreifen Mitbenutzung

• Definition Verkehrsarme Zeiten - Angabe von Belastungszahlen

• Tagesganglinien hochbelasteter Strecken

• Verschieben von Tätigkeiten des Straßenbetriebsdienstes auf Zeiten außerhalb der regulären 
Arbeitszeit: 

- außerhalb der Dienstzeit

- auf die Nacht

- auf das Wochenende

• Bündelung verschiedener Tätigkeiten

• Konzentration von Personal, Fahrzeuge und Geräte

• Abbrechen bei Verkehrsstaus von 4 km bzw. 10 km Länge

• Baustoffe für schnelle Verkehrsfreigabe

• Wichtig: Sofortmaßnahmen nicht betroffen
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Regelungen: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
Verwaltungsinterne Regelung 2002

• Definition für Verkehrsarme Zeiten:
– Landesweiter Mittelwert für die maximal zulässige Verkehrsmenge
– bei 20%-igem Lkw- Anteil
– bei Einzug eines Fahrstreifens

zweistreifige Richtungsfahrbahn 1.600 Kfz/h
dreistreifige Richtungsfahrbahn 3.500 Kfz/h
vierstreifige Richtungsfahrbahn 5.300 Kfz/h
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Verkehr in beide Richtungen

(Angabe Verkehrsbelastung in Richtung und Gegenrichtung)

BAB-Streckennetz in Baden-Württemberg 
mit Verkehrsbelastung

Regelungen: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
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Regelungen: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
weiteres Vorgehen

• tatsächlich maßgebende maximale Richtwerte sind abhängig 
von:
– Verkehrszusammensetzung
– Verkehrsverteilung
– örtlicher Streckencharakteristik
– Ausbaustandard

• deshalb Festlegung von örtlichen Richtwerten für einzelne 
Streckenabschnitte durch Meisterei in Abstimmung mit der 
Polizei

• Systematische Untersuchung von „Zeitfenstern“ bei 
Autobahnmeistereien im magischen Viereck
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Ziel: Stauvermeidung an Tagesbaustellen

- Möglichst „staufreies Arbeiten“ wird angestrebt

- Einsatz von „Streckenspezifischen Zeitfenstern“

- Einsatz von zusätzlichen Maßnahmen

- Information Verkehrsteilnehmer bei Staugefahr

- Vorgehensweise:

- Stauvermeidung (Zeitfenster)

- Staureduktion (Maßnahmen)

- Stauinformation (Auswirkung)
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Umsetzung: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
Grundlage dafür ist die Planung der Tätigkeiten der AM´en:
- Arbeitsplanung hier am Beispiel der AM Ludwigsburg
- %- Verteilung der UI-Tätigkeiten
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Umsetzung: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
Jahresarbeitsplanung am Beispiel der AM Ludwigsburg
- Verteilung der UI-Tätigkeiten im Jahresarbeitsplan
- Kapazitätsauslastung
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Umsetzung: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
-Einsatz von „Zeitfenstern“ für die Planung der AkD
-Erläuterung: Überlagerungsdiagramm Verkehrsnachfrage / Kapazität
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Umsetzung: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
- Einsatz von „Zeitfenstern“ für die Planung der AkD
- Beispiel AM Ludwigsburg - Montag, Samstag

Legende: Typ  Zeitfenster
1    Arbeiten ist möglich
2    Arbeiten ist kritisch
3    Arbeiten ist nicht sinnvoll
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Ergebnisse: Stauvermeidung an Tagesbaustellen

- Verkehrliche Belange
- 2/3 der Arbeitsstunden werden außerhalb des Verkehrsraumes (dh. 

ohne Sperrung eines Fahrstreifens) erbracht
- 24% der Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind außerhalb des 

Verkehrsraumes
– Maßnahmen zur Stauvermeidung

• Standstreifenmitbenutzung

• Abbruch von Tätigkeiten

• Zusammenfassen von Tätigkeiten

• Einrichten von Baustellen

• Arbeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit

• Arbeiten in der Nacht

• Arbeiten am Wochenende 
(Hinweis Vortrag: Entscheidungskriterien für den Einsatz von Maßnahmen zur 
Staureduktion im Straßenbetriebsdienst)

- Wichtiger Hinweis: Sofortmaßnahmen sind nicht planbar!!
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Ergebnisse: Stauvermeidung an Tagesbaustellen
- Einsatz der Arbeitplanung (am Beispiel der AM Ludwigsburg)

- Winterdienst nicht planbar 
- Sofortmaßnahmen nicht planbar
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Ergebnisse: Stauvermeidung an Tagesbaustellen

- Einsatz der Arbeitsplanung
- Trotz Abweichungen ist die Arbeitplanung auch für die Planung der AkD

erforderlich
- Erfahrungen bei der Umsetzung

- DV-gestütztes System mit automatischer Anpassung an Änderungen
- Monatsplanung nicht ausreichend

- Einsatz der Zeitfenster
- Als Planungsmittel haben sich die Zeitfenster bewährt
- neben persönlicher und subjektiver Einschätzung ist ein weiteres Hilfsmittel 

vorhanden
- Fremdfirmen können konkrete Vorgaben über die Durchführung der Arbeiten 

gegeben werden
- Neben den theoretischen Ansätzen sind die Erfahrungen der Mitarbeiter der 

Meistereien ebenso wichtig, z.B. zielgerichtete Umsetzung von Baustellen bei 
größeren Staus.
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Ergebnisse: Stauvermeidung an Tagesbaustellen

- Grundsätzliches Ergebnis
- Straßenbauverwaltung BW hat durch „Dritte“ systematisch die 

Stauvermeidung an Tagesbaustellen untersuchen lassen
- Möglichkeiten von Maßnahmen wurden aufgezeigt
- Tätigkeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit wurden untersucht
- Zeitfenster für Staufreies Arbeiten wurde erarbeitet
- Vorschläge wurden bei AM`en begleitend geprüft

- Ergebnisse sind für die Anwendung im Straßenbetriebsdienst geeignet
- SBV bestimmt selbst wann eine Tagesbaustelle eingerichtet wird

- Ergebnis der Umsetzung

Von 963 Arbeitsstellen kürzerer Dauer,
die in einem Jahr in Baden-Württemberg untersucht wurden,
sind nur bei 55 Stau aufgetreten!
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Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit
und

Gute Fahrt ohne Staus!
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